



UNITED  
NATIONS

EP

UNEP/MED WG.478/4



**PROGRAMME DES NATIONS UNIES  
POUR L'ENVIRONNEMENT  
PLAN D'ACTION POUR LA MEDITERRANEE**

17 février 2020

Français

Original : anglais

Première réunion du Comité de pilotage et de lancement du Projet IMAP-MPA financé par l'UE

Tunis, Tunisie, 10 mars 2020

**Point 3 de l'Ordre du jour : Le Projet IMAP-MPA : état d'avancement, travail annuel**

**Surveillance, évaluation et établissement de rapports**

Pour des raisons environnementales et d'économie, ce document est imprimé en quantité limitée. Les Délégués sont priés de se munir de leur exemplaire pour les réunions et de s'abstenir de demander des copies supplémentaires.

## Introduction

1. Le projet “Pour la réalisation du bon état écologique de la mer et de la côte méditerranéennes par le biais d’un réseau écologiquement représentatif et efficacement géré d’Aires marines protégées” (ci-après dénommé projet IMAP-MPA), est financé par l’Union européenne (UE) – Direction générale du voisinage et des négociations d’élargissement (DG NEAR) et l’instrument financier européen du programme régional 2018-2022 Green MED III : IEV Sud, pour l’eau et l’environnement.
2. Ce projet est coordonné et mis en œuvre par le Secrétariat du PNUE/PAM et exécuté par le biais de son programme d’évaluation et de maîtrise de la pollution dans la région méditerranéenne (MED POL) et le Centre d’activités régionales pour les Aires spécialement protégées (CAR/ASP). Il couvre une période de 42 mois à partir du mois d’août 2019, avec un budget total de 3.999.660 euros (4.459.309 USD).
3. Ce projet comprend des exigences très spécifiques en termes de surveillance, d’évaluation et d’exigence de notification et le document ci-après vise à les mettre en évidence auprès de l’ensemble des membres du Comité de pilotage.

## Surveillance & évaluation

### Plan de surveillance :

4. Ce Projet se conformera aux processus et procédures standard d’ONU-Environnement ainsi qu’aux conditions générales de l’accord annexé à l’accord signé avec la Commission européenne. La communication des données fait partie intégrante de la responsabilité du chef de projet de ONU-Environnement, notamment le fait d’obtenir les interventions requises de tout partenaire sous-traitant.
5. Un rapport d’avancement et un rapport financier ainsi qu’une demande de paiement seront soumis à l’autorité contractante annuellement. Le rapport d’avancement devra couvrir la même période que le rapport financier. A cet égard, les rapports d’avancement et financier devront être préparés et soumis dans les délais pour les périodes suivantes :
  - a) Janvier – décembre 2020;
  - b) Janvier – décembre 2021; et
  - c) Janvier – décembre 2022.
6. A cette fin, il convient d’établir des mécanismes de surveillance bien coordonnés entre les partenaires d’exécution du projet (c.a.d. le CAR/ASP et les pays bénéficiaires). Les rapports annuels seront finalisés à la fin du mois de janvier de chaque année suivante (par exemple, pour l’année de janvier à décembre 2020, le rapport doit être finalisé au 31 janvier 2021). Les partenaires d’exécution doivent être en mesure de fournir un projet de rapport d’avancement d’ici la fin du mois de décembre de chaque année, et le déroulement de leurs travaux doit être organisé en conséquence.
7. Chaque rapport annuel, qu’il s’agisse du rapport d’avancement ou financier, doit fournir un compte-rendu exhaustif de tous les aspects pertinents de la mise en œuvre de l’Action de la période couverte. Le rapport doit décrire la mise en œuvre de l’action conformément aux activités envisagées dans la description de l’action, de même que le degré de réalisation de ses résultats (effets et produits) tels que mesurés par les indicateurs correspondants. Le rapport doit être rédigé de telle sorte à permettre le suivi des objectifs et des moyens envisagés et utilisés. Le rapport décrira également les problèmes rencontrés et les actions entreprises afin de surmonter ces difficultés.
8. Le projet enverra également six rapports descriptifs mensuels intermédiaires. Ces rapports seront simples et serviront de base aux discussions de coordination avec le Chargé du projet. Ce rapport ne sera pas accompagné d’un rapport financier. A cet effet, les six rapports mensuels intermédiaires seront préparés et soumis dans les délais pour les périodes suivantes :

- a) juin 2020 ;      b) juin 2021 ;    c) juin 2022

9. L'équipe de gestion du projet communiquera régulièrement avec les partenaires du projet pour effectuer le suivi des avancées de même que des dépenses pertinentes du projet. Les partenaires du projet soumettront des rapports financiers au chef de projet en s'appuyant sur le calendrier énoncé dans les documents du projet convenus.

### Evaluation

10. L'évaluation de l'avancement de la mise en œuvre du projet s'effectuera en fonction d'un ensemble d'Indicateurs, de Valeurs de référence et d'Objectifs ambitieux mais réalistes, tel que prévu par la Section 9 "*Cadre logique*" du document du projet et l'Annexe I du présent rapport.

11. L'évaluation utilisera les indicateurs définis dans la matrice du cadre logique en tant qu'indicateurs de la mesure dans laquelle le projet contribue au consensus global et à la promotion des outils et des approches de formation, pour parvenir au consensus global.

12. Il convient, pendant toute la mise en œuvre du projet, d'attirer l'attention sur les indicateurs relatifs à la parité entre les sexes et les objectifs pertinents.

13. La majorité des objectifs du projet sont répartis autour du 31 décembre 2022, soit :

- a) 7 IMAP nationaux ;
- b) 2 pays communiquant les données relatives aux indicateurs de l'IMAP ;
- c) Un ensemble de données de qualité validée par indicateur sélectionné d'IMAP national/pilote par pays objet d'un rapport et accessible en ligne ;
- d) 191 AMP conçues et incluses dans le réseau d'AMP ;
- e) Les évaluations du BEE des AMP indiquant les tendances positives en s'appuyant sur les données recueillies pendant le projet dans 5 AMP au minimum ;
- f) 5 formations, ateliers et visites d'échange pour 100 experts ;
- g) Soumission de données de qualité validée relatives à la mise en œuvre de l'IMAP à l'échelle nationale pour 7 pays ;
- h) 18 ateliers, formations nationales ;
- i) Un minimum de 50 experts nationaux des pays bénéficiaires formés sur divers aspects de l'IMAP ;
- j) Soumission de 7 rapports d'évaluation des besoins pour l'intégration de la biodiversité et des espèces non indigènes, la pollution et les déchets marins (y compris les microplastiques) et l'hydrographie côtière ;
- k) 2-3 études complémentaires aux IMAP nationaux indiquant les zones de surveillance intégrées à l'intérieur et à l'extérieur des AMP ;
- l) 7 mécanismes nationaux en place pour la soumission de données de qualité validée sur les plateformes de données régionales ;
- m) 18 ateliers, formations nationales, formations dédiées, missions pays, 'Formation des formateurs', échange de bonnes pratiques spécifiques (probablement coopération Sud-Sud, mais également Nord-Sud), aide au suivi de l'élaboration des protocoles/politiques, conformément aux IMAP nationaux et aux besoins spécifiques des pays ;
- n) 2 réunions régionales sur les bonnes pratiques ;
- o) Un minimum de 50 experts formés proportionnellement dans les différents domaines de compétences ;
- p) 14-21 (2-3/pays) projets pilotes de surveillance intégrés conçus et exécutés dans les AMP et dans les zones subissant de fortes pressions ;
- q) 7 projets pilotes de surveillance intégrés dans les AMP et dans les zones subissant de fortes pressions ;

- r) 7 ensembles de données nationales (c.a.d., au minimum un par pays) et un ensemble de données par indicateur sélectionné ;
- s) Un minimum de 50 experts nationaux formés pour la mise en œuvre des programmes nationaux de surveillance intégrés ;
- t) 14-21 nouvelles stations de surveillance intégrées, tant dans les AMP que dans les zones subissant de fortes pressions ;
- u) 20 Parties contractantes ayant une stratégie/un plan d'action national relatifs aux AMP ;
- v) 1 politique nationale d'AMP préparée ;
- w) Un réseau d'AMP (4 AMP) créé sur le littoral méditerranéen de l'Egypte ;
- x) Un minimum de 20 formations offertes directement par le biais d'ateliers de formation organisés en Egypte pour la Stratégie du réseau d'AMP ;
- y) Organisation du Forum 2020 des Aires marines protégées (300 participants) en Méditerranée afin de jeter les bases du processus de l'Agenda post-2020 des AMP en Méditerranée ;
- z) Un document stratégique sur les AMP de Méditerranée conforme aux orientations post-2020 de la CBD ;
- aa) 45 parties prenantes/experts consultés pour l'Agenda post-2020 des AMP ;
- bb) 14 AMP nouvelles/existantes recevant un appui pour une gestion efficace ;
- cc) 8 AMP nouvelles/existantes recevant un appui pour renforcer leur pérennité financière ;
- dd) 3 plans de gestion d'AMP fondés sur des connaissances scientifiques solides, une consultation et un engagement complets des parties prenantes et intégration dans un contexte socio-économique plus vaste ;
- ee) 3 plans de financement d'AMP fondés sur des connaissances scientifiques solides, une consultation et un engagement complets des parties prenantes et l'intégration dans un contexte socio-économique plus vaste ;
- ff) 3 ateliers de consultation sur la gestion des AMP ;
- gg) 90 parties prenantes qui contribuent au processus d'élaboration des plans de gestion ;
- hh) 3 études écologiques complémentaires, y compris des cartes fondées sur le SIG ;
- ii) 3 études complémentaires socio-économiques/pêche ;
- jj) 3 ateliers de formation organisés pour l'amélioration de la gestion des AMP ;
- kk) 2 visites d'échange de pays ;
- ll) 2 études de cas sur les avantages socio-économiques des AMP ; et
- mm) 20 parties prenantes participant aux comités consultatifs de gestion des AMP.

14. En ce qui concerne la gestion de projet, les indicateurs suivants ont été établis :

- a) 15 indicateurs de projet sont observés de façon régulière pendant toute la mise en œuvre du projet ;
- b) 2 rapports par an par pays (par partenaire d'exécution) pendant toute la mise en œuvre du projet ;
- c) Un pourcentage des dépenses budgétaires au regard du budget approuvé semestriellement ; et
- d) 4 réunions du Comité de pilotage.

15. Dans le cadre de la gestion globale du projet, le PNUE PAM effectuera une évaluation finale indépendante du Programme qui couvrira l'ensemble des composantes. Cette évaluation finale sera effectuée vers la fin de la période de mise en œuvre et le rapport d'évaluation sera annexé au rapport final du projet.

## **Annexe I**

### **Le cadre logique du projet : indicateurs, valeurs de référence, objectifs**

|                                      | Chaîne de résultats                                                                                                                                                              | Indicateur                                                                                                                                 | Ligne de base<br>(valeur & année<br>de référence)                                                                    | Objectif<br>(valeur & année<br>de référence) <sup>18</sup><br><i>S'il y a lieu, les<br/>données seront<br/>ventilées par sexe</i>                                                                                                                   | Valeur<br>actuelle*<br>(année de<br>référence)                                                                                                                     | Source et moyen de<br>vérification                                                                                                                                                                                                | Hypothèses |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Impact (Objectif global)<br><b>I</b> | Le Bon état<br>écologique de la<br>Méditerranée <b>est<br/>renforcé</b> à travers<br>un réseau<br>écologiquement<br>représentatif et<br>efficacement géré<br>et surveillé d'AMP. | 1. Le nombre d'IMAP<br>nationaux mis en œuvre                                                                                              | 1. Ligne de base:<br>0 pays<br><u>30 juin 2022</u>                                                                   | 1. Objectif : 7<br>IMAP nationaux (7<br>pays)<br><u>31 décembre 2022</u>                                                                                                                                                                            | La dernière<br>valeur<br>disponible de(s)<br>l'indicateur(s)<br>au moment du<br>rapport<br>(* à actualiser<br>dans les<br>rapports<br>intermédiaires<br>et finaux) | 1. Le système de<br>notification de la<br>Convention de<br>Barcelone                                                                                                                                                              | N/A        |
|                                      |                                                                                                                                                                                  | 2. Le nombre de pays qui<br>communiquent des<br>données liées aux<br>indicateurs de l'IMAP                                                 | 2. Ligne de base<br>: 0 pays<br><u>30 juin 2022</u>                                                                  | 2. Objectif : 7 pays<br><u>31 décembre 2022</u>                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    | 2. Le système<br>d'information de<br>l'IMAP (Au minimum<br>un ensemble de données<br>de qualité validée par<br>pays, accessible pour<br>chaque indicateur<br>commun sélectionné<br>dans le système<br>d'information de<br>l'IMAP) |            |
|                                      |                                                                                                                                                                                  | 3. Le nombre d'ensembles<br>de données de qualité<br>validée disponibles en<br>ligne par indicateur<br>sélectionné d'IMAP<br>national/site | 3. Ligne de base:<br>0 données<br>nationales de<br>qualité validée<br>disponibles en<br>ligne<br><u>30 juin 2019</u> | 3. Objectif : au<br>minimum un<br>ensemble de<br>données de qualité<br>validée par<br>indicateur<br>sélectionné<br>d'IMAP<br>national/pilote par<br>pays ayant fait<br>l'objet d'un rapport<br>et accessible en<br>ligne<br><u>31 décembre 2022</u> | La dernière<br>valeur<br>disponible de(s)<br>l'indicateur(s)                                                                                                       | 3. la base de données<br>MAPMED                                                                                                                                                                                                   |            |
|                                      |                                                                                                                                                                                  | 4. Le nombre d'AMP<br>désignées à l'échelle<br>nationale incluses dans le<br>réseau régional d'AMP                                         | 4. Ligne de base:<br>185 AMP<br><u>30 juin 2019</u>                                                                  | 4. Objectif : 191<br>AMP<br><u>31 décembre 2022</u>                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    | 4. Le rapport sur le statut<br>des AMP en<br>Méditerranée                                                                                                                                                                         |            |

|  |  |                                         |  |  |                                                                                                                 |  |  |
|--|--|-----------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | (Ligne de base : 186 ;<br>Objectif : 5) |  |  | <i>au moment du<br/>rapport<br/>(* à actualiser<br/>dans les<br/>rapports<br/>intermédiaires<br/>et finaux)</i> |  |  |
|--|--|-----------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|            |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Le Bon état écologique de la Méditerranée <b>est renforcé</b> par le biais d'un réseau écologiquement représentatif et efficacement géré et surveillé d'AMP. | 5. Les évaluations du BEE des AMP indiquant les tendances positives en fonction des données collectées pendant le projet                                                                     | 5. Ligne de base: 0<br>30 juin 2019                                                                | 5. Objectif : au minimum dans 5 AMP<br><b><u>31 décembre 2022</u></b>                                                         | <i>La dernière valeur disponible de(s) l'indicateur(s) au moment du rapport (* à actualiser dans les rapports intermédiaires et finaux)</i> | 5. Les rapports sur les formations, ateliers et visites d'échange ; Les rapports intermédiaires et finaux du projet IMAP-MPA                                                                                                                     |                                                                                                          |
|            |                                                                                                                                                              | 6. Le nombre d'activités de renforcement des capacités: formations, ateliers et visites d'échange                                                                                            | 6. Ligne de base : N/A                                                                             | 6. Objectif : 5 formations, ateliers et visites d'échange pour 100 experts<br><b><u>31 décembre 2022</u></b>                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          |
| Résultat 1 | Amélioration du niveau de capacités de chaque pays pour mettre en œuvre l'IMAP et communiquer des données fiables pour les indicateurs communs de l'IMAP     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le nombre de mécanismes mis en place afin de soumettre des données de qualité validée sur la mise en œuvre de l'IMAP à l'échelle nationale</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ligne de base: 0<br/><u>30 juin 2019</u></li> </ul>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Objectif : 7 pays<br/><b><u>31 décembre 2022</u></b></li> </ul>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Valeur actuelle : 0</li> </ul>                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Les programmes nationaux de surveillance intégrés de la biodiversité et de la pollution</li> <li>Le système de notification de la Convention de Barcelone ; le système d'information de l'IMAP</li> </ul> | La sensibilité des informations de certains pays qui pourraient être considérées comme non communicables |
|            |                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le nombre d'ateliers, de formations nationales</li> </ul>                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ligne de base: 11<br/><u>30 juin 2019</u></li> </ul>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Objectif : 18<br/><b><u>31 décembre 2022</u></b></li> </ul>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Valeur actuelle : 11</li> </ul>                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Les documents d'orientation</li> <li>Les rapports sur les formations / ateliers</li> </ul>                                                                                                                |                                                                                                          |
|            |                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le nombre d'experts bénéficiant d'une formation <u>sur les divers aspects de l'IMAP</u></li> </ul>                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li><u>Ligne de base : 0</u><br/><u>30 juin 2019</u></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li><u>Objectif : un minimum de 50 experts nationaux des pays bénéficiaires</u></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Valeur actuelle : 11</li> </ul>                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          |

|                    |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                             |                                                                                                                                           |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produit 1.1</b> | L'identification approfondie à l'échelle nationale des capacités requises pour permettre la mise en œuvre de l'IMAP et faciliter l'apport de données fiables et de qualité validée pour le MED QSR 2023 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le nombre de rapports d'évaluation approfondie des besoins pour l'intégration de la biodiversité et des espèces non invasives et de la pollution et des déchets marins (y compris les microplastiques) et l'hydrographie côtière.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ligne de base : 0<br/><u>30 juin 2019</u></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Objectif : 7 rapports (un par pays)<br/><u>31 décembre 2022</u></li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Valeur actuelle : 0</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Programmes nationaux de surveillance intégrés de la biodiversité et de la pollution</li> <li>Procès-verbaux des ateliers de consultation</li> <li>Listes des participants</li> <li>Système de notification de la Convention de Barcelone</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>La sensibilité des informations de certains pays qui pourraient être considérées comme non communicables</li> </ul> |
|                    |                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le nombre d'études complémentaires aux IMAP nationaux indiquant les zones de surveillance intégrées à l'intérieur et à l'extérieur des AMP</li> </ul>                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ligne de base: 0<br/><u>30 juin 2019</u></li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Objectif : 2-3 par pays, en fonction des sites sélectionnés<br/><u>31 décembre 2022</u></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Valeur actuelle: 0</li> </ul>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |
|                    |                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le nombre de mécanismes mis en place afin de soumettre des données de qualité validée sur les plateformes régionales de données</li> </ul>                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ligne de base: 0<br/>30 juin 2019</li> </ul>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Objectif : 7<br/><u>31 décembre 2022</u></li> </ul>                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Valeur actuelle : 0</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |

|             |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                                           |                                                                        |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produit 1.2 | Le renforcement des capacités et l'échange de bonnes pratiques à l'échelle nationale, sous-régionale et régionale à travers des sessions de formation spécifiques et des réunions | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le nombre d'ateliers, de formations nationales. Les formations dédiées, missions pays, 'Formation des formateurs', échange de bonnes pratiques spécifiques (Coopération possible Sud-Sud mais également Nord-Sud), aide à l'élaboration de protocoles de surveillance /de politiques, conformément aux IMAP nationaux et aux besoins nationaux spécifiques.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ligne de base: 11<br/>30 juin 2019</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Objectif : 18<br/>31 décembre 2022</li> </ul>                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Valeur actuelle : 11</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Les documents d'orientation</li> <li>Les rapports des formations / ateliers</li> <li>Les rapports des réunions d'échange</li> <li>La liste des participants</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>L'instabilité politique</li> <li>Le changement des priorités nationales</li> <li>L'absence d'engagement du pays</li> <li>La rotation du personnel gouvernemental</li> <li>Les problèmes et risques sécuritaires dans certains pays / zones</li> <li>La sensibilité des informations de certains pays qui pourraient être considérées comme non communicables</li> </ul> |
|             |                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le nombre de réunions régionales de bonnes pratiques</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ligne de base: 1<br/>30 juin 2019</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Objectif : 2<br/>31 décembre 2022</li> </ul>                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Valeur actuelle : 1</li> </ul>  |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le nombre d'experts formés</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ligne de base: 0<br/>30 juin 2019</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Objectif :<br/>Minimum de 50 experts formés proportionnellement dans les divers domaines de compétences</li> </ul> |                                                                        |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Résultat 2</b></p> | <p>La surveillance et l'évaluation harmonisées, y compris à l'échelle sous-régionale, des indicateurs communs de l'IMAP pour la biodiversité et les espèces non indigènes (ENI) ; la pollution et les déchets marins ; et l'hydrographie tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des AMP</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le nombre de projets pilotes de surveillance intégrés conçus et mis en œuvre dans les AMP et dans les zones subissant de fortes pressions</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ligne de base: 0<br/>30 juin 2019</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Objectif : 14-21 (2-3/pays, conforme à l'IMAP, un ou deux dans les AMP, et un dans une zone subissant de fortes pressions)<br/><b><u>31 décembre 2022</u></b></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Valeur actuelle : 0</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Les rapports des programmes de surveillance intégrés</li> <li>Les données de qualité validées</li> <li>Les données nationales de surveillance saisies dans le système d'information compatible de l'IMAP</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>L'incapacité à mettre en œuvre des activités de terrain dans certains pays/zones en raison des risques sécuritaires</li> <li>Les mauvaises conditions météorologiques empêchant les enquêtes de terrain en mer</li> </ul> |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|             |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produit 2.1 | La surveillance intégrée/conjointe dans les AMP et les zones subissant de fortes pressions, effectuée dans les sites pilotes identifiés pour les indicateurs communs convenus | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le nombre de projets pilotes intégrés de suivi dans les AMP et dans les zones subissant de fortes pressions</li> </ul>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ligne de base: 0<br/><u>30 juin 2019</u></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Objectif : 7<br/><b><u>31 décembre 2022</u></b></li> </ul>                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Valeur actuelle :</li> </ul>                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Programmes de suivi intégrés rapports</li> <li>Données de qualité validées</li> <li>Données nationales de surveillance saisies dans le Système d'information compatible de l'IMAP</li> <li>L'incapacité à mettre en œuvre les activités de terrain dans certains pays/zones en raison des risques sécuritaires</li> <li>Les mauvaises conditions météorologiques qui empêchent les enquêtes de terrain en mer</li> </ul> |
|             |                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Les données nationales de surveillance téléchargées dans le Système d'information compatible de l'IMAP</li> </ul>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ligne de base: <u>30 juin 2019</u></li> </ul>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Objectif : 7 ensembles de données nationales (au moins un par pays) et un ensemble de données par indicateur sélectionné<br/><b><u>31 décembre 2022</u></b></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Valeur actuelle : la base de données actuelle de MED POL</li> </ul>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             |                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le nombre d'experts nationaux formés pour la mise en œuvre des programmes nationaux de surveillance intégrés</li> </ul>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ligne de base: 0<br/><u>30 juin 2019</u></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Objectif : un minimum de 50 experts nationaux<br/><b><u>31 décembre 2022</u></b></li> </ul>                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Valeur actuelle : Evaluation des capacités nationales préparée dans le cadre du Projet EcAp-MED II</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             |                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le nombre de nouvelles stations de surveillance intégrées, tant dans les AMP que dans les zones subissant de fortes pressions</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ligne de base: 0<br/><u>30 juin 2019</u></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Objectif : 14-21<br/><b><u>31 décembre 2022</u></b></li> </ul>                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Valeur actuelle : Nombre de stations dans les programmes nationaux actuels de surveillance</li> </ul>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Résultat 3</b>  | L'amélioration de la mise en œuvre de la gouvernance et des politiques relatives aux aires marines protégées des pays du Sud de la Méditerranée | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le nombre de Parties contractantes possédant une stratégie/un plan d'action national relatif aux AMP</li> </ul>                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ligne de base: 19<br/><u>30 juin 2019</u></li> </ul>                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Objectif : 20<br/><u>31 décembre 2022</u></li> </ul>                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Valeur actuelle : 19</li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le document de la Stratégie nationale pour le développement d'un réseau d'AMP sur le littoral méditerranéen de l'Egypte</li> <li>Le système de notification de la Convention de Barcelone ; Le Système Info-MAP</li> <li>Le rapport du Point focal du SPA/RAC</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>La Partie contractante concernée facilite l'élaboration de sa Stratégie nationale/de son plan d'action relatif aux AMP</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Produit 3.1</b> | L'appui à l'élaboration d'une Stratégie pour le Réseau national d'AMP du littoral égyptien                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le nombre de politiques nationales des AMP préparées</li> <li>Un Réseau d'AMP créé sur le littoral méditerranéen de l'Egypte</li> <li>Le nombre d'ateliers/de réunions et d'experts</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ligne de base: 0<br/><u>30 juin 2019</u></li> <li>Ligne de base: 1<br/>30 juin 2019</li> <li>Ligne de base : 0</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Objectif : 1<br/><u>31 décembre 2022</u></li> <li>Objectif : 4<br/><u>31 décembre 2022</u></li> <li>Objectif : un minimum de 20 formations offertes par le biais d'ateliers de formation</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Valeur actuelle :</li> <li>Valeur actuelle :</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le document de la Stratégie nationale pour le développement d'un Réseau d'AMP sur le littoral méditerranéen de l'Egypte</li> <li>Les rapports/procès-verbaux des ateliers/réunions</li> </ul>                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le pays facilite la participation des experts dans les enquêtes de terrain dans les zones situées dans des secteurs politiquement sensibles</li> <li>L'instabilité politique</li> <li>La rotation du personnel gouvernemental</li> <li>Les problèmes et risques sécuritaires dans certaines zones</li> <li>Les longues procédures institutionnelles</li> </ul> |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produit 3.2</b> | L'organisation du Forum 2020 des Aires marines protégées en Méditerranée afin de jeter les bases du processus d'agenda post 2020 des AMP de Méditerranée                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le Forum des Aires marines protégées en Méditerranée</li> </ul>                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ligne de base: 2<br/>30 juin 2019</li> </ul>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Objectif : 3<br/><b><u>31 décembre 2022</u></b></li> </ul>                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Valeur actuelle : 2</li> </ul>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Les travaux, déclarations et recommandations du Forum 2020 des Aires marines protégées en Méditerranée</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>La mobilisation et l'engagement forts des parties prenantes des AMP</li> <li>L'absence d'engagement des organismes publics</li> </ul>                     |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le nombre de participants au Forum 2020 des Aires marines protégées en Méditerranée</li> </ul>                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ligne de base: 0<br/>30 juin 2019</li> </ul>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Objectif : 300, ce qui est représentatif et équilibré en fonction des parties prenantes (50% des décideurs des parties prenantes)<br/><b><u>31 décembre 2022</u></b></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Valeur actuelle : 0</li> </ul>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>La liste des participants au Forum 2020</li> </ul>                                                                |                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Produit 3.3</b> | L'élaboration d'un document stratégique sur les AMP et autres mesures de conservation efficaces par zone en Méditerranée, conformes au cadre de biodiversité mondial post-2020 de la CDB, par le biais d'un processus participatif | <ul style="list-style-type: none"> <li>Un document stratégique sur les AMP de Méditerranée, conforme aux orientations post-2020 de la CDB (et autres mesures de conservation efficaces par zone en Méditerranée) sera élaboré.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ligne de base: 2<br/><b><u>30 juin 2019</u></b></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Objectif : 3<br/><b><u>31 décembre 2022</u></b></li> </ul>                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Valeur actuelle : 2</b></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le document stratégique sur les AMP de Méditerranée</li> </ul>                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Les principaux partenaires nationaux et régionaux impliqués dans le processus</li> <li>L'absence de réactivité aux consultations électroniques</li> </ul> |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le nombre de parties prenantes/d'experts consultés (Ligne de base: 0 ; Objectif : 45)</li> </ul>                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ligne de base: 0<br/><b><u>30 juin 2019</u></b></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Objectif : 45<br/><b><u>31 décembre 2022</u></b></li> </ul>                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Valeur actuelle : 0</li> </ul>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Les réponses aux consultations</li> </ul>                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Résultat 4</b>  | L'amélioration des mécanismes de gestion et d'identification des AMP sur site qui assurent la durabilité des AMP                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le nombre d'AMP nouvelles/existantes recevant un appui pour une gestion efficace</li> </ul>                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ligne de base: 9<br/><b><u>30 juin 2019</u></b></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Objectif : 14<br/><b><u>31 décembre 2022</u></b></li> </ul>                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Valeur actuelle : 9</li> </ul>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Les documents relatifs aux plans de gestion</li> <li>Les documents relatifs aux plans de financement</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Les principaux partenaires nationaux et régionaux impliqués dans le processus</li> </ul>                                                                  |

|  |  |                                                                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                            |                                                                       |                                                                                                                                                |                                    |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le nombre d'AMP nouvelles/existantes recevant un appui pour renforcer leur pérennité financière</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ligne de base: 5<br/><u>30 juin 2019</u></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Objectif : 8<br/><u>31 décembre 2022</u></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Valeur actuelle : 5</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le système de notification de la Convention de Barcelone</li> <li>La base de données MAPAMED</li> </ul> | d'élaboration des plans de gestion |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|

|                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                    |                                                                       |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produit 4.1</b> | L'élaboration des plans de gestion d'AMP et apport d'un appui pour leur mise en œuvre effective | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le nombre de plans de gestion d'AMP fondés sur des connaissances scientifiques solides, une consultation et un engagement total des parties prenantes et intégration dans le contexte socio-économique plus large</li> </ul>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ligne de base: 0<br/><u>30 juin 2019</u></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Objectif: 3<br/><b><u>31 décembre 2022</u></b></li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Valeur actuelle : 0</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Documents relatifs aux plans de gestion</li> <li>Documents relatifs aux plans de financement</li> <li>Procès-verbaux des ateliers de consultation</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Les principaux partenaires nationaux et locaux impliqués dans le processus d'élaboration des plans de gestion</li> <li>L'instabilité politique</li> <li>L'absence d'engagement ou le manque de confiance de la part de certaines parties prenantes, du moins au début du processus</li> <li>La rotation du personnel gouvernemental</li> <li>Les problèmes et risques sécuritaires dans certaines zones</li> </ul> |
|                    |                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le nombre de plans de financement d'AMP fondés sur des connaissances scientifiques solides, une consultation et un engagement total des parties prenantes et intégration dans le contexte socio-économique plus large</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ligne de base: 0<br/><u>30 juin 2019</u></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Objectif : 3<br/><b><u>31 décembre 2022</u></b></li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Valeur actuelle : 0</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Listes des participants</li> </ul>                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                    |                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le nombre d'ateliers de consultation</li> </ul>                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ligne de base: 5<br/><u>30 juin 2019</u></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Objectif : 3<br/><b><u>31 décembre 2022</u></b></li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Valeur actuelle : 0</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                    |                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le nombre de parties prenantes qui contribuent au processus d'élaboration des plans de gestion</li> </ul>                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ligne de base: 0<br/><u>30 juin 2019</u></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Objectif : 90<br/><b><u>31 décembre 2022</u></b></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Valeur actuelle : 0</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                    |                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le nombre d'études écologiques complémentaires, y compris les cartes fondées sur le SIG</li> </ul>                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ligne de base: 0<br/><u>30 juin 2019</u></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Objectif : 3<br/><b><u>31 décembre 2022</u></b></li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Valeur actuelle : 0</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                    |                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le nombre d'études socio-économiques/ pêche complémentaires</li> </ul>                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ligne de base: 0<br/><u>30 juin 2019</u></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Objectif : 3<br/><b><u>31 décembre 2022</u></b></li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Valeur actuelle : 0</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                            |                                                                                                                            |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produit 4.2</b> | L'amélioration de la gestion de l'AMP par le biais du renforcement des capacités et le démarrage de la mise en œuvre d'un plan de gestion | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le nombre d'ateliers de formation</li> </ul>                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ligne de base: 0<br/><u>30 juin 2019</u></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Objectif : 3<br/><u>31 décembre 2022</u></li> </ul>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Valeur actuelle : 0</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Les rapports des ateliers de formation</li> <li>Les rapports des visites d'échange</li> <li>Les rapports sur les études de cas des avantages socio-économiques des AMP</li> <li>Les procès-verbaux des réunions des comités consultatifs de gestion des AMP</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Les principales parties prenantes locales impliquées dans la gestion de l'AMP</li> <li>La rotation du personnel gouvernemental</li> <li>L'absence d'engagement ou le manque de confiance de la part de certaines parties prenantes, du moins au début du processus</li> <li>Les conflits liés à l'utilisation, entre les parties prenantes de l'AMP</li> </ul> |
|                    |                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le nombre de visites d'échange</li> </ul>                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ligne de base: 0<br/><u>30 juin 2019</u></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Objectif : 2<br/><u>31 décembre 2022</u></li> </ul>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Valeur actuelle: 0</li> </ul>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                    |                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le nombre d'études de cas relatives aux avantages socio-économiques des AMP</li> </ul>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ligne de base: 0<br/><u>30 juin 2019</u></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Objectif : 2<br/><u>31 décembre 2022</u></li> </ul>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Valeur actuelle: 0</li> </ul>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                    |                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le nombre de parties prenantes impliquées dans les comités consultatifs de gestion des AMP</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ligne de base: 0<br/><u>30 juin 2019</u></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Objectif : 20 autorités compétentes par pays<br/><u>31 décembre 2022</u></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Valeur actuelle : 0</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Résultat 5</b>  | La coordination et la mise en œuvre efficace et dans les délais du projet assurées                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le nombre d'indicateurs du projet observés de façon régulière tout au long du projet</li> </ul>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ligne de base : 0</li> <li>30 juin 2019</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Objectif : 15<br/><u>31 décembre 2022</u></li> </ul>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Valeur actuelle : 0</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                    |                                         |                                                                                                                        |                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                       |  |  |
|--------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>Produit 5.1</b> | La gestion et la coordination du projet | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le nombre de rapports reçus pendant la mise en œuvre du projet</li> </ul>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ligne de base : 0<br/>30 juin 2019</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Objectif : au minimum 2 par an par pays par partenaire d'exécution</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Valeur actuelle : 0</li> </ul> |  |  |
|                    |                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le pourcentage des dépenses budgétaires au regard du budget approuvé</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ligne de base : 0<br/>30 juin 2019</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Objectif : semestrielle-ment</li> </ul>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Valeur actuelle : 0</li> </ul> |  |  |
|                    |                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le nombre de réunions du Comité de pilotage tenues</li> </ul>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ligne de base : 0<br/>30 juin 2019</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Objectif : 4 (annuellement)</li> </ul>                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Valeur actuelle : 0</li> </ul> |  |  |