



NATIONS
UNIES

EP

UNEP/MED WG.497/3



**PROGRAMME DES
NATIONS UNIES POUR
L'ENVIRONNEMENT
PLAN D'ACTION POUR
LA MÉDITERRANÉE**

5 mars 2021
Original: Anglais

Première Réunion du Comité de Pilotage du Sous-Projet 4.1

Réunion tenue par vidéoconférence, 11 mars 2021

Point 3 de l'ordre du jour: **Aperçu des services à l'échelle de MedProgramme du Sous-Projet 4.1 (Gestion des connaissances, suivi et évaluation, et la prise en compte de la dimension de genre)**

Sous-Projet 4.1 Plan de Travail 2021 – 2022

Pour des raisons de coût et de protection de l'environnement, le tirage du présent document a été restreint. Il est aimablement demandé aux délégations d'apporter leur copie de ce document aux réunions et de s'abstenir de demander des copies supplémentaires.

Note du Secrétariat

Le Programme pour la mer Méditerranée (MedProgramme), destiné à renforcer la sécurité environnementale (ID FEM 9670), est une approche-programme plurisectorielle régionale mise en oeuvre en Albanie, en Algérie, en Bosnie-Herzégovine, en Égypte, au Liban, en Libye, au Monténégro, au Maroc, en Tunisie et en Turquie. Le Plan d'action pour la Méditerranée du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PAM/PNUE) est le principal organisme d'exécution ; le PNUE et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) sont les organismes d'exécution du Fonds pour l'environnement mondial (FEM) ; et le Programme hydrologique intergouvernemental de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (PHI/UNESCO), la Banque européenne d'investissement (BEI), le Centre de Coopération pour la Méditerranée de l'Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN Med), le Partenariat mondial pour l'eau-Méditerranée, WWF Med, le Plan Bleu, le Programme d'actions prioritaires/Centre d'activités régionales (CAR/PAP), le Centre d'activités régionales pour la consommation et la production durables (CAR/CPD) et le Centre pour les zones spécialement protégées (CAR/ASP) sont les partenaires d'exécution.

Le programme vise à accélérer la mise en œuvre des actions prioritaires convenues afin de réduire les principales agressions environnementales transfrontalières que subissent la mer Méditerranée et ses zones côtières, tout en renforçant la résilience climatique et la sécurité de l'eau et en améliorant la santé et les moyens de subsistance des populations côtières. Il s'articulera autour de quatre composantes et de huit Sous-Projets.

- a. Composante 1 : Réduction de la pollution d'origine tellurique dans les zones côtières gravement polluées et prioritaires, et mesure des progrès réalisés.
- b. Composante 2 : Renforcement de la durabilité et de la résilience climatique dans les zones côtières.
- c. Composante 3 : Protection de la biodiversité marine.
- Composante 4 : Gestion des connaissances et coordination du programme.

La composante 4 du MedProgramme consiste en un Sous-Projet :

- a. Sous-Projet 4.1. « Projet de soutien régional en faveur de l'environnement et du climat du grand écosystème marin de la mer Méditerranée » (ID FEM 9686)

Le présent document détaille le plan de travail pour la mise en œuvre des trois composantes du Sous-Projet 4.1 du MedProgramme pour la période allant du premier trimestre 2021 au premier trimestre 2022 (soit cinq trimestres). Ce Sous-Projet est mis en œuvre par le PNUE/PAM.

Les activités énoncées dans le plan de travail quinquennal du Sous-Projet 4.1 ont été initialement approuvées lors de la réunion de lancement du projet qui s'est tenue en juillet 2020. Le plan de travail suivant consiste en une mise à jour préliminaire des activités prévues en 2021 et au premier trimestre de 2022.

Sous-Projet 4.1 Plan de Travail (2021 – 2022 T1)		2021				2022
Activité/Trimestre		T1	T2	T3	T4	T1
Composante 1: Gestion des Connaissances et la Diffusion des Informations						
Résultat 1.1 Mise en place d'une plateforme de gestion des connaissances						
Activité 1.1.1 Conception et mise en place de la plateforme de gestion des connaissances						
Consultations structurées avec les équipes des Sous-Projets, les partenaires concernés et les prestataires de services						
Recrutement d'un développeur Web chargé de préparer les maquettes statiques et les prototypes interactifs de la plateforme de gestion des connaissances						
Recrutement d'un graphiste chargé de préparer les ressources graphiques numériques de la plateforme conformément à l'identité visuelle convenue						
Finalisation de la version bêta de la plateforme						
Passation de marchés en vue du développement de la plateforme sur la base de la structure approuvée						
Mise en ligne de la Plateforme de gestion des connaissances et de ses premières composantes						
Activité 1.1.2 Élaboration de l'outil de gestion de projet						
Mise à jour de l'évaluation des fonctionnalités et des besoins en matière de logiciel de gestion de projet dans l'ensemble du portefeuille et lancement de consultations avec les équipes des Sous-Projets, les partenaires concernés et les prestataires de services						
Acquisition et adoption de l'outil sélectionné						
Formation des partenaires des projet à l'utilisation de l'outil						
Activité 1.1.3 Mise en place du portail MedProgramme ouvert sur l'extérieur						
Lancement de consultations structurées avec les équipes des Sous-Projets et les partenaires concernés, qui seront dirigées par l'Unité de coordination du MedProgramme en collaboration avec un développeur Web afin de concevoir la structure du tableau de bord agrégé indiquant l'état d'avancement du programme et de créer des pages Web pour chaque Sous-Projet						
Finalisation de la version bêta						

Sous-Projet 4.1 Plan de Travail (2021 – 2022 T1)	2021				2022
Activité/Trimestre	T1	T2	T3	T4	T1
Mise en ligne des pages Web de chaque Sous-Projet, dont le contenu sera fourni par les équipes concernées					
Activité 1.1.4 Élaboration d’outils de visualisation					
Lancement de consultations structurées avec les équipes des Sous-Projets, les partenaires concernés et les prestataires de services, qui seront dirigées par l’Unité de coordination du MedProgramme en collaboration avec un développeur Web et un analyste de données					
Recrutement d’un expert SIG/analyste de données chargé de préparer une évaluation de la production de données dans l’ensemble du portefeuille					
Évaluation et acquisition de logiciels de visualisation de données					
Intégration du premier outil de visualisation de données dans la plateforme de connaissances					
1.1.5 Élaboration de bases de données pour la gestion des données brutes/primaires					
Lancement de consultations structurées avec les équipes des Sous-Projets, les partenaires concernés et les prestataires de services, qui seront dirigées par l’Unité de coordination du MedProgramme en collaboration avec un développeur Web et un analyste de données					
Organisation, par l’Unité de coordination du MedProgramme (en collaboration avec un analyste de données), des discussions sur les protocoles de partage de données qui seront conçus par les équipes des Sous-Projets et les partenaires concernés					
Conception et élaboration de bases de données destinées à soutenir les pages/portails Web axés sur les données, en veillant à la conformité aux protocoles de partage des données approuvés par les équipes des Sous-Projets et les partenaires concernés					
Résultat 1.2 Production de supports et d’activités de communication, de sensibilisation et d’information					
Activité 1.2.1 Détermination de l’identité visuelle du MedProgramme					
Consultations structurées avec les équipes des Sous-Projets, les partenaires concernés et les prestataires de services					
Recrutement d’un graphiste chargé de concevoir l’identité visuelle et les directives en matière de marque					
Création et application d’une identité visuelle pour l’ensemble du portefeuille du Medprogramme					

Sous-Projet 4.1 Plan de Travail (2021 – 2022 T1)		2021				2022
Activité/Trimestre		T1	T2	T3	T4	T1
Activité 1.2.2 Mise au point d'outils de communication, de diffusion, de renforcement des capacités et de sensibilisation						
Préparation et diffusion d'une vidéo promotionnelle sur le MedProgramme						
Contribution aux campagnes lancées sur les médias sociaux (utilisation des canaux existants et mise au point de la présence du MedProgramme sur les médias sociaux)						
Développement de propositions d'échanges de connaissances et de possibilités d'apprentissage pour le portefeuille du Medprogramme et pour renforcer les capacités du PAM						
Activité 1.2.3 Manifestations et activités visant à promouvoir la sensibilisation au MedProgramme et à favoriser la mise en commun des connaissances						
Participation à divers campagnes, manifestations et processus mondiaux						
Échanges avec les médias et témoignages						
Mise sur pied et maintien de partenariats et de réseaux						
Résultat 1.3 Diffusion auprès des parties prenantes du programme des mécanismes visant à promouvoir l'adoption et la reproduction à plus grande échelle des politiques, des pratiques et des technologies fructueuses mises en œuvre dans le cadre du MedProgramme						
Activité 1.3.1 Inventaire des politiques, pratiques et technologies fructueuses, évaluation du potentiel de reproduction et détermination des sites de reproduction						
Note de cadrage relative aux atlas de reproduction						
Consultations avec les équipes des Sous-Projets et les partenaires sur les sujets susceptibles d'être abordés dans les atlas de reproduction						
Composante 2 : Coordination et synergies						
Résultat 2.1 Mise en place d'un mécanisme de suivi des progrès réalisés grâce au MedProgramme						

Sous-Projet 4.1 Plan de Travail (2021 – 2022 T1)	2021				2022
Activité/Trimestre	T1	T2	T3	T4	T1
Activité 2.1.1 Rédaction du bulletin du MedProgramme					
Note de cadrage sur le bulletin du MedProgramme					
Consultations avec les partenaires sur leurs besoins et attentes concernant le bulletin ainsi que la création de contenu					
Planification et rédaction du premier bulletin du MedProgramme					
Activité 2.1.2 Mise en place d’un outil de communication pour recueillir, gérer et présenter les informations sur les progrès réalisés grâce au MedProgramme, y compris en ce qui concerne l’intégration des questions de genre					
Élaboration de mécanismes et d’outils susceptibles d’être utilisés pour établir des rapport sur les progrès réalisés et les présenter, afin que les cadres de suivi officiels et volontaires aient une incidence au niveau du programme					
Activité 2.1.3 Planification des progrès, des dépenses et du cofinancement de tous les Sous-Projets et établissement de rapports à cet égard					
2021 : exercice de planification pour tous les Sous-Projets (plans de travail annuels par trimestre, prévisions budgétaires annuelles par composante et par trimestre liées aux plans de travail annuels, plans de passation de marchés annuels)					
2021 : suivi de l’ensemble des Sous-Projets et établissement de rapports (rapports trimestriels sur les dépenses, rapports trimestriels sur l’état d’avancement, examen annuel de la mise en œuvre des projets [format FEM], et rapport annuel sur le cofinancement)					
2022 : exercice de planification pour tous les Sous-Projets (plans de travail annuels par trimestre, prévisions budgétaires annuelles par composante et par trimestre liées aux plans de travail annuels, plans de passation de marchés annuels)					
2022 : suivi de l’ensemble des Sous-Projets et établissement de rapports (rapports trimestriels sur les dépenses, rapports trimestriels sur l’état d’avancement, examen annuel de la mise en œuvre des projets [format FEM], et rapport annuel sur le cofinancement)					
Résultat 2.2 Mise en place de mécanismes pour établir des synergies entre les Sous-Projets et avec d’autres initiatives et parties prenantes pertinentes, et pour faire le point sur les progrès et les obstacles au niveau du MedProgramme					
Activité 2.2.1 Organisation des réunions annuelles d’évaluation					

Sous-Projet 4.1 Plan de Travail (2021 – 2022 T1)	2021				2022
Activité/Trimestre	T1	T2	T3	T4	T1
Note de cadrage sur les réunions de bilan annuelles					
Consultation des partenaires sur la conception et l’architecture des réunions de bilan annuelles					
Planification de la première réunion, prévue pour juin 2022					
Résultat n°2.3 Coopération et synergie avec le réseau « Eaux internationales » IW:LEARN					
Activité 2.3.1 Participation aux conférences du FEM sur les eaux internationales					
Préparation des contributions et des exposés (y compris la projection d’une vidéo sur le MedProgramme) qui seront présentés lors de la dixième conférence sur les eaux internationales prévue en 2021 (à confirmer) et d’autres manifestations pertinentes du FEM devant se tenir en 2021 et en 2022					
Activité 2.3.2 Participation aux jumelages dans le cadre des activités du réseau « Eaux internationales » IW:LEARN					
Recensement des possibilités de jumelage au sein du portefeuille du réseau					
Planification du premier jumelage en 2022					
Activité 2.3.3 Participation aux communautés de pratique du FEM sur les eaux internationales et les eaux côtières					
Recensement des possibilités d’échange de connaissances au sein des communautés de pratique existantes du FEM et liaison avec les homologues concernés					
Résultat 2.4 Mise en place d’un mécanisme de suivi pour évaluer les progrès obtenus grâce à l’action menée en faveur de l’égalité des genres dans l’ensemble du MedProgramme					
Activité 2.4.1 Évaluation des progrès réalisés dans la mise en œuvre des plans d’action pour l’égalité des genres des Sous-Projets					
Élaboration et adoption de plans d’action en faveur de l’égalité des genres pour les Sous-Projets 1.2, 1.3 et 3.1 et le projet du Fonds spécial pour les changements climatiques					
Contrôle et suivi au niveau du programme des activités du Sous-Projet relatives aux questions de genre et établissement de rapports à cet égard					

Sous-Projet 4.1 Plan de Travail (2021 – 2022 T1)	2021				2022
Activité/Trimestre	T1	T2	T3	T4	T1
Mise en place d’une communauté de pratique sur les questions de genre dans le cadre de laquelle le personnel chargé de la mise en œuvre des projets se réunit régulièrement					
Renforcement de la capacité du personnel chargé de la mise en œuvre des projets (et des Sous-Projets) et du personnel du PNUE/PAM à veiller au respect de l’égalité des genres					
Fourniture de conseils techniques et de contributions sur les questions de genre dans le cadre des formations, réunions, manifestations et publications liées au MedProgramme					
Mise sur pied et maintien de partenariats sur l’intégration des questions de genre					
Contribution aux activités de partage des connaissances et de communication ainsi qu’aux activités du réseau « Eaux internationales » IW:LEARN					
Révision de la stratégie d’intégration des questions de genre du MedProgramme afin de tenir compte des évolutions constatées au stade de la mise en œuvre					
Évaluation annuelle de la mise en œuvre des plans d’action pour l’égalité des sexes des Sous-Projets					
Résultat 2.5 Coordination, examen et évaluation des Sous-Projets					
Activité 2.5.1 Organisation des réunions des comités directeurs des projets et du groupe de coordination					
Première réunion des comités directeurs des Sous-Projets 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1 et 4.1 et du projet du Fonds spécial pour les changements climatiques					
Évaluation des enseignements tirés des réunions des comité directeur organisées en 2021					
Deuxième réunion des comités directeurs des Sous-Projets 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1 et 4.1 et du projet du Fonds spécial pour les changements climatiques					
Note de cadrage sur les réunions du groupe de coordination fixant leur objectif stratégique, l’autorité décisionnelle responsable, leur fréquence, leur format, etc.					
Planification et organisation de la première réunion du groupe de coordination					